



Agentúra
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy EÚ



Premena tradičnej školy na modernú

Projekt Škola nás baví

Prioritná os:	1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Prijímateľ:	Základná škola Radoľa 326
Názov projektu:	Škola nás baví
Kód ITMS projektu:	26110130431
Aktivita	Stretnutie koordinátorov aktivít 1.1 až 1.4, 2.1 a projektového manažéra s odbornými pracovníkmi

Zápisnica z pracovného stretnutia

Konaneho dňa: 25.11. 2013 od 13:45 do 14:45

Miesto konania: Základná škola Radoľa

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha)

Program:

- Bod 1. Otvorenie a privítanie
- Bod 2. Kontrola úloh za mesiace august až október.
- Bod 3. Záver školení
- Bod 4. Pracovné výkazy na mesiac november
- Bod 5. Workshop Stratégia vyučovania žiakov
- Bod 6. Ukončovanie prác odborných pracovníkov projektu
- Bod 7. Úlohy
- Bod 8. Záver

Bod 1.

Prítomných privítal projektový manažér.

Bod 2.

Projektový manažér uskutočnil kontrolu úloh z mesiaca august. Skonštatoval, že úlohy boli splnené. Práve pre školenia realizované hneď po obedňajšej prestávke v mesiacoch september a október sa po vzájomnej dohode odborných pracovníkov a projektového tímu nerealizovali dlhšie pracovné stretnutie. Projektový tím sa priebežne vzájomne informoval o práci a v rámci prestávok informovali odborných pracovníkov.

Bod 3.

Koordinátorka aktivity 2.1 zhodnotila školenia realizované v rámci aktivity 2.1 Vzdelávame sa, kráčame s dobou. Všetky školenia prebehli podľa podmienok verejného obstarávania a zodpovedali požiadavkám na obsah. Skonštatovala, že školenia boli pre všetkých odborných pracovníkov prínosom. Po ukončení školení pedagógovia získajú dohodnutý schválený počet kreditov.



Agentúra
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy EÚ



Premena tradičnej školy na modernú

Projekt Škola nás baví

Bod 4. Koordinátorka aktivít 1.1 a 1.2 informovala prítomných o termíne odovzdávania pracovných výkazov za mesiac november. Požiadala o dodržanie času odovzdania a dôslednosť pri ich tvorbe.

Bod 5. Koordinátorka aktivity 2.1 informovala prítomných o pripravovanom workshope Stratégia vyučovania. Budú prebiehať súčasne dva workshopy. Jedno pre pedagógov prvého stupňa a druhé pre pedagógov druhého stupňa. Workshop budú realizovať pracovníčky Základnej internátnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku. Pedagógov zoznámia s vhodnými metódami výučby integrovaných žiakov. Workshop bude realizovaný s časovou dotáciou 6 a 5 hodín.

Bod 6. Koordinátorka aktivít 1.3 a 1.4 upozornila odborných pracovníkov o blížiacom termíne ukončenia prác na projekte. Požiadala prítomných, aby si skontrolovali zostávajúci počet hodín a snažili o úplné vyčerpanie hodín. Presný počet zostávajúcich hodín si môžu overiť u p. Bírovej.

Bod 7. Úlohy

Úloha č. 1 odovzdať pracovné výkazy za mesiac november

Zodpovedný: odborní pracovníci aktivít

Termín: 29. 11. 2013

Úloha č. 2 skontrolovať zostatok hodín v jednotlivých aktivitách

Zodpovedný: odborní pracovníci aktivít

Termín: december 2013

Úloha č. 3 Pripraviť realizáciu workshopu Stratégie vyučovania

Zodpovedný: koordinátor aktivity 2.1

termín: do 29.11. 2013

Bod 8. Záver

Prítomným odborným pracovníkom projektový manažér ponúkol občerstvenie z projektu EU.

Poďakoval za aktívnu spoluprácu a účasť.

V Radoli, dňa : 25.11. 2013

Zapísal: Mgr. Vladimír Hromádka