



Agentúra
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy EÚ



Premena tradičnej školy na modernú
Projekt Škola nás baví

Prioritná os:	1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Prijímateľ:	Základná škola Radoľa 326
Názov projektu:	Škola nás baví
Kód ITMS projektu:	26110130431
Aktivita	Stretnutie projektového tímu

Zápisnica z pracovného stretnutia

Konaneho dňa: 4 .11. 2013 od 12:45 do 15:30

Miesto konania: Základná škola Radoľa

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha)

Program:

- Bod 1. Otvorenie a privítanie
- Bod 2. Zhodnotenie priebehu prác na projekte
- Bod 3. Školenia
- Bod 4. Ukončovanie prác na projekte
- Bod 5. Záver

Bod 1.

Prítomných privítal projektový manažér.

Bod 2.

Koordinátori aktivít 1.2 až 1.4 informovali o činnostiach v rámci aktivít. Zhodnotili, že až na niektoré výnimky ako športové súťaže, literárne práce a divadlo výstupy boli zrealizované. Na mesiac december sú naplánované dve súťaže, workshop a beseda s autorom rozprávok. Informovali o nákupe odmien pre frekventantov .

Bod 3.

Koordinátorka aktivity 2.1 zhodnotila školenia realizované v rámci aktivity 2.1 Vzdelávame sa, kráčame s dobou. Skonštatovala, že spolupráca s firmou, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, bola veľmi dobrá. Firma vychádzala v ústrety, najmä čo sa týka určenia času a dĺžky trvania školenia v jednotlivých dňoch. Na školeniach bola takmer 100 % účasť a nik neprekročil určený limit na neprítomnosť. Všetci odborní pracovníci obhájili svoje práce a ukončili vzdelávanie certifikátmi. Oboznámila prítomných o obsahu a termíne realizácie workshopu Stratégia vyučovania. Workshop bude 17.12. v poobedňajších hodinách.



Agentúra
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy EÚ



Premena tradičnej školy na modernú

Projekt Škola nás baví

Bod 4. Členovia projektového tímu si spresnili termíny ukončenia prác na pracovných listoch a metodických listoch. **Ukončenie je v decembri a do 6. januára musia odborní pracovníci jednotlivých aktivít odovzdať kompletne všetky svoje novovytvorené pedagogické dokumenty.** V priebehu mesiaca január a február koordinátori skontrolujú zrealizované výstupy v aktivitách. Skompletizujú fotodokumentáciu výstupov a práce žiakov, ktoré boli naplánované v jednotlivých aktivitách.

Bod 5. Záver

Prítomným projektový manažér ponúkol občerstvenie z projektu EU. Poďakoval za aktívnu prácu na projekte.

V Radoli, dňa : 4.11.2013

Zapísal: Mgr. Vladimír Hromádka