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Pr ior i tná os: 1 Reforma systému vzdelávania a  odbornej  prípravy  

Opatrenie:  1.1 Premena tradičnej školy  na modernú  

Pr i j ímateľ:  Základná škola Radoľa 326  

Názov projektu:  Škola nás baví  

Kód ITMS projektu:  26110130431  

Aktiv i ta  Pracovná porada projektového manažéra, 

koordinátorov aktivít 1.1, 1.2, 1.3,1.4, ekonomickej 

manažérky zameraná na riadenie projektu. 

 

Zápisnica z pracovného stretnutia  

Konaného dňa 

4.1.2013 

Miesto konania: Základná škola Radoľa 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha) 

Program: 

Bod 1.- Otvorenie a privítanie 

Bod 2. – Plán čerpania financií na rok 2013 
Bod 3. – Rozpis exkurzií na rok 2013 

Bod 4.- Rozbor najčastejšie sa opakujúcich chýb v PV 

Bod. 5- Zhodnotenie zapojenosti  odborných pracovníkov do projektu 
 
Bod 6.- Stav verejného obstarávania 

Bod 7. Záver 

 

Bod 1- prítomných privítal a pracovné stretnutie zahájil projektový manažér 
 
Bod 2. Ekonomická manažérka informovala o stave financií, stave čerpania financií z jednotlivých 
položiek projektu, navrhla plán čerpania financií na rok 2013. Upozornila na možné problémy a ich 
možné riešenie. Ďalej upozornila na povinnosť ohlasovať pracovníkov na dohodu do zdravotnej 
poisťovne na čas, kedy pracujú na projekte.  
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Bod 3: Koordinátorka aktivít 1.3 a 1.4 po vzájomnej mailovej a telefonickej konzultácií s pracovníkmi 
cestovnej kancelárie informovala o navrhovaných termínoch exkurzií. Ide o dve exkurzie na prvom 
stupni a exkurzie na druhom stupni. Navrhované termíny budú skonzultované so zodpovednými 
pracovníkmi a zosúladené s plánom aktivít projektu na porade vo februári. 

Bod 4  Koordinátorka aktivít 1.1. a 1.2 informovala o permanentne sa opakujúcich chybách 
v pracovných výkazoch. Vypracovala vzorový pracovný výkaz na najčastejšie sa vyskytujúce chyby 
a ten umiestni na nástenku v obidvoch zborovniach. 

Bod 5 Projektový manažér zhodnotil zapojenosť odborných pracovníkov do projektu. Skonštatoval, že 
sú už zapojení všetci odborní pracovníci, pracovníci pracujúci na dohodu sa zapájajú priebežne podľa 
termínov aktivít. Zhodnotil prácu jednotlivých pracovníkov, kvalitu práce i ich prístup k plneniu si 
úloh. Skonštatoval, že nebolo potrebné riešiť problémy, prípadne inak zasahovať do priebehu aktivít 
projektu.  

Bod 6   Koordinátorka aktivít 1.1. a 1.2 informovala o stave verejného obstarávania. Vo vestníku bolo 
zverejnené obstarávanie Vzdelávanie pre ZŠ Radoľa, pripravuje sa prieskum trhu pre Elektroniku pre 
projekt Radoľa. Termín otvárania ponúk na Vzdelávanie pre školu Radoľa je 30.1.2013. Škola 
zrealizovala zmluvu s Literou- nákup odbornej literatúry, prebieha nákup učebných pomôcok a IKT od 
firiem, ktoré vyhrali príslušné verejné obstarávanie. 

Bod 7 stretnutie ukončil a s prítomným poďakoval za účasť projektový manažér. 

 

V Radoli 4.1.2013 

Zapísala : Iveta Palúchová 

 

 

 


